

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

График отключений  
электрооборудования АО «УЭХК»  
на март 2022 года.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	2	3	4
1	ПС-311 КРУ-10кВ 4 секция	ТР секции, шин. и лин. разъемов, ТН секции яч.20; РЗА К	С 08-00 28.02.2022 до 18-00 02.03.2022
2	ГПП-2 Яч.10 ТСН-1	ТР В, ЛР, реактора, кабеля, ТСН, РЗА, исп. В, КЛ, ТСН	С 5-00 до 18-00 01.03.22
3	ПС-6 яч.3 ТСН-1 зд.67	ТР В, ЛР, кабеля, ТСН, РЗА, исп. В, КЛ, ТСН	С 20-00 01.03.22 до 18-00 02.03.22
4	ГПП-1 Яч.52 Т-3 ПП-1	КР В, ТР ЛР, реактора, кабеля, РЗА, исп. В	С 20-00 02.03.22 до 18-00 04.03.22
5	ПС-249 КРУ-10кВ яч.37 СД-5	ТР В, лин.раз., ЗН; РЗА К-1; В/В КЛ, В	С 08-00 03.03.2022 до 18-00 05.03.2022
6	ГПП-1 Яч.16 Т-2 ПП-2	ТР В, ЛР, кабеля, РЗА, исп. В	С 20-00 04.03.22 до 18-00 05.03.22
7	ГПП-2 яч.2,4,7,9	ТР ШР трансфера	С 20-00 08.03.22 до 18-00 09.03.22
8	ГПП-2 трансфер 10кВ	ТР трансфера, ШР, ТН, РЗА, исп. ТН, трансфера	С 6-00 09.03.22 до 18-00 18.03.22
9	ГПП-2 яч.10,20,6,16,24	ТР ШР трансфера	С 20-00 09.03.22 до 18-00 10.03.22
10	ГПП-5 РУ-6кВ яч.2 (Р-22,25,УБП-2004)	ТР В, ЛР, Р, О; РЗА; В/В КЛ,В	С 08-00 09.03.2022 до 18-00 10.03.2022
11	ГПП-2 яч.8,23,18,12,21	ТР ШР трансфера	С 20-00 10.03.22 до 18-00 11.03.22
12	ГПП-2 яч.26,40,28,36,34	ТР ШР трансфера	С 20-00 13.03.22 до 18-00 14.03.22
13	ГПП-2 яч.44,37,35,39,22	ТР ШР трансфера	С 20-00 14.03.22 до 18-00 15.03.22
14	ПС-311 КРУ-6кВ 6 секция	ТР секции, шин. и лин. разъемов, ТН- 6; РЗА	С 08-00 14.03.2022 до 18-00 16.03.2022
15	ГПП-2 яч.59,42,46,52,58	ТР ШР трансфера	С 20-00 15.03.22 до 18-00 16.03.22
16	ГПП-2 яч.53,55,27,50,54	ТР ШР трансфера	С 20-00 16.03.22 до 18-00 17.03.22
17	ГПП-2 яч.57,60,56,51	ТР ШР трансфера	С 20-00 17.03.22 до 18-00 18.03.22
18	ГПП-3 Яч.16 (ПС-9 1сек)	КР В, ТР реактора, ЛР, кабеля, РЗА, исп. В, КЛ	С 5-00 21.03.22 до 18-00 22.03.22
19	ПС-9 Яч.10 (ввод с ГПП-3 яч.16)	ТР В, ЛР, кабеля, РЗА, исп. В	С 5-00 21.03.22 до 18-00 22.03.22

1	2	3	4
20	ПС-311 КРУ-6кВ яч.38, 57 АД-1	ТР В, ЗН; РЗА К; В/В КЛ	С 08-00 21.03.2022 до 18-00 23.03.2022
21	ГПП-2 Яч.54 Т-2 ТП-59	ТР В, ЛР, реактора, кабеля, РЗА, исп. В, КЛ	С 20-00 22.03.22 до 18-00 23.03.22
22	ПС-6 яч.9 Т-9 УЗГЦ	ТР В, тр-ра, кабеля, РЗА, исп. В, КЛ, тр-ра	С 20-00 23.03.22 до 18-00 24.03.22
23	ГПП-2 Яч.8 Т-1 ТП-59	ТР В, ЛР, реактора, кабеля, РЗА, исп. В, КЛ	С 20-00 27.03.22 до 18-00 28.03.22
24	ПС-9 Яч.19 (ТП-30 Север 2сек.)	ТР В, ЛР, кабеля, РЗА, исп. В, КЛ	С 20-00 28.03.22 до 18-00 29.03.22
25	ПС-311 КРУ-6кВ яч.39, 56 АД-2	ТР В, ЗН; РЗА К; В/В КЛ	С 08-00 28.03.2022 до 18-00 30.03.2022
26	ГПП-2 Яч.56 РУОМ-4	КР В, ТР реактора, ЛР, кабеля, РУ- ОМ, ФМЗО, РЗА, исп. В, КЛ, РУОМ, ФМЗО	С 5-00 30.03.22 до 18-00 31.03.22