

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

График отключений  
электрооборудования АО «УЭХК»  
на декабрь 2021 года.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	2	3	4
1	ПС-9 яч.11-12 СВ	ТР В, РЗА, исп. В	С 6-00 до 18-00 03.12.21
2	ГПП-1 2 секция 6кВ ГРУ	ТР секции, ШР, ТН, РЗА, исп. ТН, секции	С 20-00 05.12.21 до 18-00 10.12.21
3	ГПП-1 яч.51,45,39,35	ТР ШР 2 сек	С 20-00 05.12.21 до 18-00 06.12.21
4	ГПП-1 яч.49,47,37	ТР ШР 2 сек	С 20-00 06.12.21 до 18-00 07.12.21
5	ГПП-1 яч.41,27,53	ТР ШР 2 сек	С 20-00 07.12.21 до 18-00 08.12.21
6	ГПП-1 яч.25,43,31	ТР ШР 2 сек	С 20-00 08.12.21 до 18-00 09.12.21
7	ПС-11 яч.17 ГПП-2 яч.40	ТР В, ЗН, кабеля, РЗА, исп. В	С 6-00 до 18-00 13.12.21
8	ПС-1 яч.18 Т-2 ТП-81	ТР В, ЗН, кабеля, РЗА, исп. В	С 20-00 13.12.21 до 18-00 14.12.21
9	ГПП-4 Т-6	Монтаж площадки обслуживания	С 06-00 13.11.2021 до 18-00 17.11.2021
10	ПС-1 яч.22 Т-4 УЗГЦ	КР В, ТР ЗН, кабеля, РЗА, исп. В	С 20-00 14.12.21 до 18-00 16.12.21
11	ПС-10 1сек. 10кВ	ТР секции, шинных разъемов, ТН, РЗА	С 20-00 19.12.21 до 18-00 22.12.21
12	ПС-1 яч.19 Т-1 ТП-81	ТР В, ЗН, кабеля, РЗА, исп. В	С 20-00 22.12.21 до 18-00 23.12.21
13	ГПП-1 яч.15 Т-1 ПП-2	ТР В, ЛР, ЗН, кабеля, РЗА, исп. В	С 20-00 23.12.21 до 18-00 24.12.21
14	ГПП-2 яч.41 ШСВ 3сек	ТР В, РЗА (К-1), исп. В	С 6-00 27.12.21 до 18-00 29.12.21